Ostrów Mazowiecka, 20 czerwca 2017 r.
Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2017 r.
Informacja o rzeczowym i finansowym wykonaniu zadań za 2017 r.

- ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA – STARA GRABOWNICA – kwota zabezpieczona na współfinansowanie inwestycji z Starostwem Powiatowym. 
-MODRA, BIELSKA, MODRZEWIOWA – DOKUMENTACJA- 19 czerwca zostały otwarte oferty na wykonanie dokumentacji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
- GOSIEWSKIEGO – BUDOWA DROGI – W dniu 09.06.2017r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Termin składania ofert: 30.06.2017 r., godz. 12:00.  
- LECHONIA – BUDOWA DROGI- W dniu 13.06.2017r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Termin składania ofert: 07.07.2017 r., godz. 12:00. 
- LEŚNA – ROZBUDOWA DROGI-  W dniu 14.06.2017r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Termin składania ofert: 10.07.2017 r.
- LIPOWA – SPORTOWA – DOKUMENTACJA- W dniu 14.06.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji. Termin składania ofert : 11.07.2017 r. 

 - ŁĄCZNA – DOKUMENTACJA- Środki zabezpieczone na zmianę dokumentacji. Realizowane są nowe podziały.
- NA POLANCE – DOKUMENTACJA- Został przygotowany wniosek do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
- PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA – Dokumentację projektową będzie wykonywała Firma: Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice, kwota opracowania dokumentacji: 45510,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji wraz z przygotowaniem wniosku ZRID  ustalono do 30.11.2017 r.
- PIŁSUDSKIEGO - DOKUMENTACJA – Dokumentację projektową będzie wykonywała Firma: PRO-DESIGNESRS inż. Dawid Kruszewski ul. Angowicka26/1, 89-600 Chojnice, kwota opracowania dokumentacji: 14757,54  zł brutto. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,  ustalono do 15.12.2017 r.
- PODSTOCZYSKO – WITAMINOWA – ROZBUDOWA – Inwestycja realizowana w 2017-2018. Etap I realizacji inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana jest przez firmę MULTIKOM Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-4100 Ostrołęka za kwotę 29 529,84 PLN. Termin realizacji zadania do: 15.07.2017 r.
- POGODNA - BUDOWA DROGI – W dniu 12.06.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Termin składania ofert: 04.07.2017 r.  
- RODZIEWICZÓWNY – DOKUMENTACJA – W dniu 12.06.2017 r. został ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji. Termin otwarcia ofert: 22.06.2017 r.

- SAPERSKA – CZĘŚĆ II – DOKUMENTACJA – W dniu 14.06.2017 r. został ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji. Termin otwarcia ofert: 11.07.2017 r.

- SIELSKA – UZUPEŁNIENIE - DOKUMENTACJA-  19 czerwca zostały otwarte oferty na wykonanie dokumentacji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

- SUROWSKIEGO – BUDOWA DROGI – Ogłoszenie przetargu planowane jest na początek III kwartału.
- SKRZYŻOWANIE KOŚCIUSZKI - WARCHALSKIEGO-DOKUMENTACJA przygotowywane są materiały do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
- TRĘBICKIEGO – PRZEBICIE - DOKUMENTACJA- W wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej jako najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. ul. Tęczowy Las 2B/77, Bartąg 10-687 Olsztyn . Koszt opracowania 47 232,00 zł. Termin realizacji umowy: 30.11.2017 r.
- WIATRACZNA – BUDOWA DROGI- Planowane jest ogłoszenie przetargu na początek III kwartału.
- WIŚNIOWA – PARKING - BUDOWA- W dniu 23.03.2017 r został ogłoszony przetarg na realizację ww. zadnia. Z powodu ofert przewyższających kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w dniu 10.04.2017 r. zostało unieważnione postępowanie. W wyniku II postępowania został wyłoniony wykonawca: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „BROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę 249220,61 zł brutto. Termin wykonania: 31.08.2017 r.
- WOŁODYJOWSKIEGO – BUDOWA DROGI- Planowane jest ogłoszenie przetargu na IV kwartał roku.
- ZACHODNIA – ROZBUDOWA DROGI- Przetarg z 08.04.2017 roku na realizację zadania został rozstrzygnięty w dniu 23.05.2017 r.  Najkorzystniejszą ofertę przedstawił: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej. Kwota umowy: 482 545,00 zł, termin wykonania do dnia 31.08.2017 r. 
- ZJAZD Z ULICY MAŁKIŃSKIEJ – DOKUMENTACJA – W dniu 13.02.2017 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów- Siedlce wydał decyzję nr 2/RD-6/2017 zezwalającą na lokalizację zjazdu publicznego na teren działek nr 4602/13 i 4602/14. Dokumentacja projektowa opracowywana jest przez firmę: Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21 11-600 Węgorzewo, za kwotę  5000,00 PLN.
- BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH –  W dniu 31.01.2017 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ROAD CONCEPT Renata Kozak z Węgorzewa na kwotę 193 800,00 zł. Termin wykonania ustalony został do dnia: 31.07.2017 r.   

- OSTROWSKI POMOST DROGOWY -  W ramach programu Polska – Białoruś- Ukraina we współpracy z partnerem Białoruskim został złożony wniosek na pozyskanie dofinansowania zadania pn. „ Ostrowsko – Grodzieński Pomost Drogowy”. Wniosek przeszedł  pozytywnie pierwszy etap konkursu, trwają pracę nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji na drugi etap.
- REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK- przygotowywane są materiały do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
- LUBIEJEWSKA – MODERNIZACJA I REMONT OSIEDLA - W dniu 10.02.2017r. został ogłoszony przetarg  nieograniczony na realizację inwestycji. Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 27784 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.
 Zadanie 1 dotyczące budowy kanalizacji deszczowej wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. ( Środki niewygasające)
Zadanie 2 dotyczące wykonania nawierzchni wykonuje Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę 358 006,25 zł brutto. Termin realizacji zadania został ustalony do 30.09.2017 r.

- Nadbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B – 

Miasto pozyskało środki na zrealizowanie nadbudowy ww. budynków w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego  w wysokości: 413 569,88zł stanowiące 35% wartości inwestycji w tym zakresie. 

Na termomodernizację istniejącej części budynków planowane jest pozyskanie pożyczki umarzalnej do wysokości 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Wspierania zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej. Ogłoszony przetarg na wykonawcę ww. zadania wygrała firma: GAB-BUD Zbigniew Gabelski, ul. Jana Kazimierza 16, 07-130 Łochów. Koszt inwestycji: 2 336 735,22 zł. Termin rozpoczęcia: 10.10.2016 Termin zakończenia: 30.09.2017

- CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2 - opracowane zostało studium wykonalności (Remigiusz Górniak, Warszawa, kwota 6 000,00 zł brutto) i program funkcjonalno-użytkowy (Geo Invest – Projekt Jolanta Duda, Węgorzewo, kwota 1 500,00 zł brutto) dotyczący termomodernizacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wniosek obejmujący termomodernizację budynków: MOSiR przy ul. Warchalskiego 3, CIS przy ul. Chopina 2B i ZSP Nr 2 przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty, został złożony w I kwartale 2017r. Wniosek przeszedł pozytywnie oceną formalną, trwa ocena merytoryczna do sierpnia 2017 r. Przewidywane dofinansowanie na  poziomie 2 116 000 mln zł.
- CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS– opracowane zostało studium wykonalności (Remigiusz Górniak, Warszawa, kwota 6 000,00 zł brutto) i program funkcjonalno-użytkowy (Geo Invest – Projekt Jolanta Duda, Węgorzewo, kwota 1 500,00 zł brutto) dotyczący termomodernizacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wniosek obejmujący termomodernizację budynków: MOSiR przy ul. Warchalskiego 3, CIS przy ul. Chopina 2B i ZSP Nr 2 przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty, zostanie złożony w I kwartale 2017r. Wniosek przeszedł pozytywnie oceną formalną, trwa ocena merytoryczna do sierpnia 2017 r. Przewidywane dofinansowanie na  poziomie 2 116 000 mln zł.
- MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH – w dniu 28.0.2.2017 r. udzielone zostało zapytanie na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta. 
- MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO- Została zlecona wymiana  spalonej lampy na ul. Witosa. 
- MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH – Zlecenie na doświetlenie skrzyżowania ul. Warchalskiego i ul. Rubinkowskiego. Przygotowanie materiałów do zlecenia oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Warszawskiej.  Przygotowywane są materiały do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia na: ul. Irysowej, ul. Orzechowej, ul. Strzeleckiej, ul. Kawaleryjskiej, ul. Sezamkowej, ul. Diamentowej, ul. Traugutta.
- OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP – W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Ochrona zabytków” planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie projektu.
- OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"” – opracowana została dokumentacja zamienna na podstawie której, Starosta Ostrowski wydał pozwolenie na budowę. Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego subregionu ostrołęckiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w Województwie Mazowieckim. Wniosek o dofinansowanie został złożony i uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 08.05.2017 został ogłoszony przetarg na Przebudowa i remont zabytkowego budynku usługowego „Jatki” (wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-598) ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczo-wernisażowym na działce nr ew. 1692 z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 1688/49 i 1702/4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia).   Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ZKM-ASIS Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok za cenę 3 173 400,00 zł. 
- KULTURA POD NAPIĘCIEM - W dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisano umowę z firmą Wojciech Gawinowski Vostok Desig ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków, na kwotę 52 000,00 PLN na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Kultura pod napięciem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „ Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Dokumentacja dotyczy: przemysłowego budynku starej elektrowni (Zdanie I) oraz budynku „Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej”. Wniosek złożony o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej. Przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rewitalizacji poprzemysłowej zabudowy zakładu elektrowni, położonej na działce nr ew.1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej wygrała firma: Zygmunt Mariusz Docieplanie Budynków ul. Elizy Orzeszkowej 6, 07-420 Kadzidło za cenę: 2 706 000,00 zł.

- BUDOWA OŚWIETLENIA KORTÓW TENISOWYCH - W dniu 25.04.2017 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Elektryczne Krzysztof Gałązka ul. Złotych Kłosów 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy oświetlenia kortów tenisowych. Kwota umowy:  4 280,00 PLN. W dniu 01.06.2017 r. została złożony wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę.
- LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE – W dniu 10.03.2017 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie płyty boiska-lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej oraz wyposażenia hali. Najkorzystniejsze oferty złożyli:
CZĘŚĆ I -Wykonanie płyty boiska –lodowiska wraz z instalacją sanitarną, energetyczną oraz wyposażenie hali: Konsorcjum Wykonawców :Lodowiska Hanna Starzyk ul. Gościmińska 9, 09-120 Nowe Miasto oraz WM International Sp. z o.o. Sp.k. ul. Masarska 9/16 31-534 Kraków za cenę:1 432 941.19 zł
CZĘŚĆ II - Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej: NGS NEW GENERATION SYSTEMS ul. Wileńska 80, 05 -200 Wołomin za cenę: 148 330,37 zł
CZEŚĆ III – Wykonanie zagospodarowania terenu: ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO - DROGOWYCH >> DROGBUD << Andrzej Pecura, ul. Rytla 2 07 -300 Ostrów Mazowiecka za cenę: 268 041,39 zł
- CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHALSKIEGO - opracowane zostało studium wykonalności (Remigiusz Górniak, Warszawa, kwota 6 000,00 zł brutto) i program funkcjonalno-użytkowy (Geo Invest – Projekt Jolanta Duda, Węgorzewo, kwota 1 500,00 zł brutto) dotyczący termomodernizacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wniosek obejmujący termomodernizację budynków: MOSiR przy ul. Warchalskiego 3, CIS przy ul. Chopina 2B i ZSP Nr 2 przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty, zostanie złożony w I kwartale 2017r. Wniosek przeszedł pozytywnie oceną formalną, trwa ocena merytoryczna do sierpnia 2017 r. Przewidywane dofinansowanie na  poziomie 2 116 000 mln zł.
Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
Kochanowskiego – dokumentacja – Dokumentację projektową wykonuje Firma: Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice. Termin wykonania: 15.06.2017r. Kwota umowy: 70 000,00 zł

Łącznik Kopernika - Targowa dokumentacja – W wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej jako najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROAD CONCEPT Renata Kozak z Węgorzewa-koszt opracowania 14 735,40 zł.
Budowa ciągu drogowego Prusa – Lubiejewska- Dokumentacja projektowa opracowana została przez BPT Sp. z o.o. Batrąg, ul. Tęczowy Las 2B/77, 10-687 Olsztyn, z którą podpisano umowę w dniu 25 maja 2016 r. na kwotę 140 000 PLN. Termin opracowania projektu ustalono na dzień 30.05.2017 r. Kwota pozostawiona w środkach niewygasających na opłacenie faktury wykonawcy. W dniu 13.05.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę.
Saperska- Artyleryjska – W dniu 16.01.2017 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożył: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej. Kwota umowy: 399860,38 zł, termin wykonania do dnia 31.05.2017 r. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17.05.2017 r. 

Budowa zjazdu publicznego z ulicy Małkińskiej- W dniu 20.01.217 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ww. zadania. Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 31241 - 2017 Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PJK Dziekońscy S.C. Zakład Usług Inżynieryjnych ul. Warszawska 15, 07-415 Grabowo, kwota umowy wynosi 16637,10 zł. Termin wykonania i zakończenia: 30.04.2017 r. 
 Lechonia - dokumentacja - Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę Nadzory budowlane i BHP Łukasz Kozak ul. Janusza Korczaka 2a/8 10-086 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 7995,00 zł brutto.  W dniu 02.03.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. Starosta Ostrowski w dniu 10.05.2017 r. wydał decyzję nr 166/17 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
Morcinka – dokumentacja – Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: Nadzory budowlane i BHP Łukasz Kozak ul. Janusza Korczaka 2a/8 10-086 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 9 840,00 zł brutto. W dniu 02.03.2017 r. do starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. Starosta Ostrowski w dniu 10.05.2017 r. wydał decyzję nr 165/17 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
Tetmajera – dokumentacja  – Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: Nadzory budowlane i BP Łukasz Kozak ul. Janusza Korczaka 2a/8 10-086 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 7 950,00 zł brutto. W dniu 02.03.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. 
Pogodna - dokumentacja – Dokumentację projektową wykonała Firma: Drogownictwo Usługi Projektowe Marek Piaściński, Czernie 33, 07-440 Goworowo, za kwotę 7 995,00 PLN. Została wydana Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Nr 64/17 w dniu 23.02.2017 r.
Matejki – dokumentacja - Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: BPT Sp. z o.o. ul. Tęczowy Las 2B/77, Bartąg 10-687 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 9 700, 00 zł brutto. Starosta Ostrowski w dniu 25.04.2017 r. wydał decyzję nr 158/17 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
Miszewskiego – dokumentacja - Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: BPT Sp. z o.o. ul. Tęczowy Las 2B/77, Bartąg 10-687 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 14 500, 00 zł brutto. W dniu 02.03.2017 r. do starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. Starosta Ostrowski w dniu 31.03.2017 r. wydał decyzję nr 112/17 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
Wiśniowa – parkingi -  W dniu 23.03.2017 r został ogłoszony przetarg na realizację ww. zadnia. Z powodu ofert przewyższających kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w dniu 10.04.2017 r. zostało unieważnione postępowanie. W wyniku II postępowania został wyłoniony wykonawca: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „BROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę 249220,61 zł brutto. Termin wykonania: 31.08.2017 r.
Zachodnia - przebudowa ulicy – - Przetarg z 08.04.2017 roku na realizację zadania został rozstrzygnięty w dniu 23.05.2017 r.  Najkorzystniejszą ofertę przedstawił: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej. Kwota umowy: 482 545,00 zł, termin wykonania do dnia 31.08.2017 r. 

Budowa Miejskiego Parkingu Publicznego przy ul. Rubinkowskiego - Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: Usługi Projektowo – Kosztorysowe „PRZEKRÓJ” Maciej Styś. Na wniosek  Miasta Ostrów Mazowiecka Starosta Ostrowski wydał decyzję nr 43/17 z dnia 06.02.2017 r. zatwierdzający projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę.  Wykonawcą zadania była firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „BROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę 159 291,94 zł brutto. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17.05.2017 r. 

Lubiejewska - modernizacja i remont osiedla  - Kwota pozostawiona w środkach niewygasających na opłacenie faktury wykonawcy. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji wygrała firma ROSBUD Robert Rosiński, ul. gen. K. Pułaskiego 18C, 07-202 Wyszków. W dniu 10.02.2017r. został ogłoszony przetarg  nieograniczony na realizację inwestycji. Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 27784 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.  Zadanie 1 dotyczące budowy kanalizacji deszczowej wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Termin realizacji umowy: 15.06.2017 r. 
Nadbudowa budynków mieszkalnych – Kwota pozostawiona w środkach niewygasających na opłacenie faktury wykonawcy  Nr 56/2016 z 22.12.2016 r. 
Izolacja pionowa budynku Ratusza – dokumentacja – Dokumentacja została opracowana przez firmę OSTPROJEKT Mirosław Grzyb z Ostrołęki. Kwota pozostawiona w środkach niewygasających na opłacenie faktury wykonawcy. W dniu 15.02.2017 r. wykonawca przekazał wykonaną dokumentację. 
Siłownia na świeżym powietrzu – W dniu 16.02.2017 r. został ogłoszony przetarg na montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 4110/2 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej. W dniu 22.03.2017 r. podpisano z firmą NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno na kwotę 24 000,00 zł. Firma pismem z dnia 19 maja 2017 r. zgłosiła odbiór końcowy zadania.
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